

ZP.271.2.7.2024

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy nr ZP.272.....2024

Lp.	Etap prac	Czas realizacji	Odpowiedzialny
1.	Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego Nowego Targu	przed sporządzeniem projektu planu ogólnego	Wykonawca
2.	Analiza złożonych wniosków do planu ogólnego wraz z wykazami.	30 dni od dnia przekazania	Wykonawca
3.	Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych.	przed sporządzeniem projektu planu ogólnego	Wykonawca
4.	Sporządzenie: 1) projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, 2) prognozy oddziaływania na środowisko 3) danych przestrzennych.	Wykonawca
	Termin na przyjęcie projektu planu ogólnego przez Zamawiającego, (w tym opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej). Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu MKU-A.	4 tygodnie od dnia przedłożenia projektu planu ogólnego. <i>termin orientacyjny</i>	Zamawiający/ Wykonawca
5.	Wdrożenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu ogólnego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanie projektów pism do wystąpienia przez burmistrza o opinie i uzgodnienia projektu planu w ramach trybu formalno-prawnego.	14 dni od dnia przyjęcia projektu planu ogólnego przez Zamawiającego. <i>termin orientacyjny</i>	Zamawiający/ Wykonawca
6.	Analiza opinii i uzgodnień wraz z wykazem.	30 dni od dnia upływu terminu o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. <i>termin orientacyjny</i>	Wykonawca
7.	Sporządzenie projektu planu ogólnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z art. 8i ustawy o pizp i sporządzenie protokołu i raportu podsumowującego przebieg tych konsultacji zgodnie z art. 8k ustawy o pizp.	4 tygodnie od dnia upływu terminu o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. <i>termin orientacyjny</i>	Wykonawca
8.	Analiza złożonych uwag do projektu planu ogólnego oraz przygotowanie stanowiska burmistrza dot. ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia	10 dni od dnia upływu terminu na składanie uwag do projektu planu ogólnego. <i>termin orientacyjny</i>	Wykonawca
9.	Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z rozpatrzenia uwag i o ile to będzie konieczne współpraca przy wdrożeniu procedury ponownienia uzgodnień w niezbędnym zakresie.	14 dni od dnia rozpatrzenia uwag przez burmistrza. <i>termin orientacyjny</i>	Wykonawca
10.	Sporządzenie projektu planu ogólnego w technice	14 dni od dnia rozpatrzenia	Wykonawca

	zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego do przedstawienia na sesji Rady Miasta Nowy Targ	uwag przez burmistrza. <i>termin orientacyjny</i>	
11.	Sporządzenie uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.	7 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego	Wykonawca
12.	Po uchwaleniu planu ogólnego, przygotowanie 7 egz. uchwalonego planu ogólnego wraz z załącznikami, o których mowa w ustawie o pizp w wersji papierowej i elektronicznej, oraz przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. Teksty i rysunki opracowań do planu ogólnego oraz projekty planu ogólnego powstałe w trakcie trwania procedury należy wykonywać w wersji elektronicznej i papierowej w formatach PDF, JPG, GML oraz w postaci cyfrowej (aplikacje GIS – zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego).	3 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego oraz 7 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego	Wykonawca

Zamawiający:

Wykonawca: